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2015年一级建造师《建筑实务》真题实战练习（三）

　　一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
　　1、关于建筑工程施工现场灭火器设置要求的表述，错误的是(　　)。
　　A.灭火器应设置在明显的位置
　　B.灭火器的铭牌必须朝外，以方便人们直接看到灭火器的主要性能指标
　　C.手提式灭火器设置在挂钩、托架上或消防箱内，其顶部离地面高度应小于2.50m，底部离地面高度不宜小于0.15m
　　D.设置在挂钩、托架上或消防箱内的手提式灭火器要正面竖直放置
　　2、无中柱螺旋楼梯和弧形楼梯离内侧扶手0.25m处的踏步宽度不应小于(　　)m。
　　A.0.26
　　B.0.30
　　C.0.28
　　D.0.22
　　3、根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)，紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于(　　)m。
　　A.1.00
　　B.2.00
　　C.3.00
　　D.4.00
　　4、根据工程的不同性质、地下水位情况及工程土质性质，钻孔灌注桩有(　　)等。
　　A.挖孔扩底灌注桩、回转钻成孔灌注桩、潜水电钻成孔灌注桩及钻孔压浆灌注桩
　　B.冲击钻成孔灌注桩、挖孔扩底灌注桩、潜水电钻成孔灌注桩及钻孔压浆灌注桩
　　C.冲击钻成孔灌注桩、回转钻成孔灌注桩、挖孔扩底灌注桩及钻孔压浆灌注桩
　　D.冲击钻成孔灌注桩、回转钻成孔灌注桩、潜水电钻成孔灌注桩及钻孔压浆灌注桩
　　5、下列经纬仪中，属于普通经纬仪的是(　　)型经纬仪。
　　A.J07
　　B.J2
　　C.J6
　　D.J1
　　6、下列作用中，不属于永久作用的是(　　)。
　　A.结构自重
　　B.严重腐蚀
　　C.基础沉降
　　D.焊接变形
　　7、进行网络计划工期优化时，选择优化对象无需考虑因素的是(　　)。
　　A.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
　　B.有备用资源的工作
　　C.缩短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作
　　D.优化过程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间
　　8、关于过氯乙烯地面涂料的特点，下列说法中错误的是(　　)。
　　A.干燥快
　　B.与水泥地面结合好
　　C.有瓷质感
　　D.耐水、耐磨、耐化学药品腐蚀
　　9、地面装修构造中，整体面层不包括(　　)。
　　A.预制板块面层
　　B.水泥混凝土面层
　　C.水泥砂浆面层
　　D.水磨石面层
　　10、下列饰面石材中，(　　)主要应用于大型公共建筑或装饰等级要求较高的室内外装饰工程。
　　A.花岗石板材
　　B.人造饰面石材
　　C.聚酯型人造石材
　　D.水泥型人造石材
　　11、在受侵蚀介质作用的混凝土中，不宜使用(　　)水泥。
　　A.粉煤灰
　　B.矿渣
　　C.硅酸盐
　　D.火山灰
　　12、 关于大理石的特性，下列说法中，不正确的是(　　)。
　　A.质地较密实
　　B.吸永率低
　　C.抗压强度较低
　　D.质地较软
　　13、 施工现场防火要求中，临时搭设的建筑物区域内每100m2配备(　　)只101灭火器。
　　A.1
　　B.2
　　C.3
　　D.4
　　14、 关于楼梯防火、防烟、疏散的要求，下列说法中不正确的是(　　)。
　　A.楼梯间前室和封闭楼梯间的内墙上，除在同层开设通向公共走道的疏散门外，不应开设其他的房间门窗(住宅除外)
　　B.楼梯间内宜有天然采光，并不应有影响疏散的凸出物
　　C.疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯宜采用螺旋楼梯和扇形踏步
　　D.在楼梯周围2m内的墙面上，除疏散门外，不应设其他门窗洞口
　　15、 当遇到盗抢等意外情况时，(　　)虽玻璃碎但金属丝仍可保持一定的阻挡性，起到防盗、防抢的安全作用。
　　A.夹丝玻璃
　　B.夹层玻璃
　　C.钢化玻璃
　　D.镀膜玻璃
　　16、 下列价款约定方式中，适用于规模小、技术难度小、工期短(一般在1年之内)的工程项目的是(　　)。
　　A.可调总价合同
　　B.固定单价合同
　　C.可调单价合同
　　D.固定总价合同
　　17、 下列地基处理技术中，(　　)适用于挤密松散砂土、素填土和杂填土等地基，对建在饱和黏性土地基上主要不以变形控制的工程，也可采用砂石桩作置换处理。
　　A.灰土桩地基
　　B.砂石桩地基
　　C.水泥粉煤灰碎石桩地基
　　D.夯实水泥土复合地基
　　18、 下列墙面材料中，燃烧性能等级为B1级的是(　　)。
　　A.纸面石膏板
　　B.天然材料壁纸
　　C.纸制装饰板
　　D.木制人造板
　　19、 下列网架的安装方法中，(　　)适用于各种类型的网架，吊装时可在高空平移或旋转就位。
　　A.分条或分块安装法
　　B.高空滑移法
　　C.整体吊装法
　　D.整体提升法
　　20、 下列荷载中，属于偶然荷载的是(　　)。
　　A.预加应力
　　B.混凝土收缩
　　C.撞击力
　　D.基础沉降
　　二、多项选择题(共l0题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少
　　有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
　　21、 胶合板常用作(　　)等。
　　A.隔墙
　　B.顶棚
　　C.门面板
　　D.墙裙
　　E.保温
　　22、 在正常使用条件下，最低保修期限为5年的工程有(　　)。
　　A.有防水要求的厨房
　　B.有防水要求的卫生间
　　C.保温工程
　　D.室内装饰装修
　　E.外墙面的防渗漏
　　23、 堵漏灌浆材料按主要成分不同，可分为(　　)等。
　　A.丙烯酸胺类
　　B.甲基丙烯酸酯类
　　C.环氧树脂类
　　D.聚氨酯类
　　E.改性硅酮类
　　24、 一般抹灰是指在建筑墙面(包括混凝土、砖砌体、加气混凝土砌块等墙体立面)涂抹(　　)等。
　　A.水刷石、斩假石
　　B.聚合物水泥砂浆、麻刀石灰
　　C.水泥砂浆、水泥混合砂浆
　　D.纸筋石灰、石膏灰
　　E.石灰砂浆、干粘石
　　25、 下列起重工程中，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程有(　　)。
　　A.高度250m爬起重设备的拆除工程
　　B.起重量150kN的起重设备安装工程
　　C.安装拆除环境复杂的起重设备安装工程
　　D.与设备使用说明书安装拆卸工况不符的起重机械安装与拆卸
　　E.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上
　　26、 关于窗的构造要求的表述，正确的是(　　)。
　　A.窗扇的开启形式应方便使用、安全、易于清洁
　　B.当采用外开窗时应有牢固窗扇的措施
　　C.开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于2m
　　D.高层建筑宜采用推拉窗
　　E.窗台低于0.60m时，应采取防护措施
　　27、 铲运机的适用范围包括(　　)。
　　A.大面积场地平整、压实
　　B.独立基坑及边坡开挖
　　C.大型场地整平土方
　　D.运距800m内的挖运土方
　　E.开挖大型基坑(槽)、管沟、填筑路基
　　28、 关于砌体基础施工技术的表述，正确的是(　　)。
　　A.砌块砌筑前，应在基础平面和楼层平面按砌块设计排列图，放出第一皮砌块的轴线、边线和洞口线，对于空心砌块还应放出分块线
　　B.基础砌筑前，应校核放线尺寸，立皮数杆
　　C.采用“三一”砌砖法
　　D.砌体基础必须采用水泥砂浆砌筑
　　E.构造柱可不单独设置基础，但应伸入室外地面下400mm或锚入浅于400mm的基础圈梁内
　　29、预应力筋张拉阶段瞬间损失包括(　　)等。
　　A.孔道摩擦损失
　　B.混凝土收缩徐变损失
　　C.预应力筋应力松弛损失
　　D.锚固损失
　　E.弹性压缩损失
　　30、 钢结构焊接产生热裂纹的主要原因包括(　　)。
　　A.焊接结构设计不合理
　　B.母材抗裂性能差
　　C.焊接材料质量不好
　　D.焊接内应力过大
　　E.焊接工艺参数选择不当
　　三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)
　　31、【背景资料】
　　某房屋建筑工程，建筑面积6800m2，钢筋混凝土框架结构，外墙外保温节能体系。根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—O201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF—2012—0202)，建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。
　　在合同履行过程中，发生了下列事件：
　　事件1：工程开工前，施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计，经项目负责人审核、施工单位技术负责人审批后，报项目监理机构审查。监理工程师认为该施工组织设计的编制、审核(批)手续不妥，要求改正;同时，要求补充建筑节能工程施工的内容。施工单位认为，在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能工程施工技术专项方案，施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容并无不妥，不必补充。
　　事件2：建筑节能工程施工前，施工单位上报了建筑节能工程施工技术专项方案，其中包括如下内容：(1)考虑到冬期施工气温较低，规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11：00～17：00之间进行施工，其他气温低于5℃的时段均不施工;(2)工程竣工验收后，施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。
　　事件3：施工单位提交了室内装饰装修工期进度计划网络图(如下图所示)，经监理工程师确认后按此组织施工.
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　　事件4：在室内装饰装修工程施工过程中，因设计变更导致工作C的持续时间变为36d，施工单位以设计变更影响施工进度为由提出22d的工期索赔。
　　【问题】
　　1.分别指出事件1中施工组织设计编制、审批程序的不妥之处，并写正确做法。施工单位关于建筑节能工程的说法是否正确?说明理由。
　　2.分别指出事件2中建筑节能工程施工安排的不妥之处，并说明理由。
　　3.针对事件3的进度计划网络图，列式计算工作C和工作F时间参数中的缺项并确定该网络图的计算工期(单位：周)和关键线路(用工作表示)
　　4.事件4中，施工单位提出的工期索赔是否成立?说明理由。
　　32、 【背景资料】
　　某工程项目通过公开招标的方式确定了3个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同;与B公司签订了设备安装合同;与C公司签订了电梯安装合同。3个合同协议中都对甲方提出了1个相同的条款，即建设单位应协调现场其他施工单位，为3公司创造可利用条件。合同执行过程中，发生如下事件。
　　事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位(业主)与承包商乙约定的合同金额的10%向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。
　　事件2：由于A公司在现场施工时拖延5d，造成B公司的开工时间相应推迟了5d，B公司向A公司提出了索赔。
　　事件3：顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，C公司原计划由甲方协调使用塔式起重机将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。
　　【问题】
　　1.事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定，其行为属于什么行为?
　　2.事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确?若不正确，说明正确的做法。
　　3.事件3中C公司向建设单位提出的索赔是否合理，理由是什么?
　　4.根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?
　　33、 【背景资料】
　　某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招标投标方式承建了城区A住宅楼工程，工程为框架一剪力墙结构，地上17层，地下1层，总建筑面积为16780m2。该工程采取施工总承方式，合同约定工期20个月。
　　工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的B工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得A、B工程建设单位同意，选派B工程项目经理兼任A工程的项目经理工作。
　　在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。
　　在浇筑楼板混凝土过程中，进行24h连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。
　　【问题】
　　1.该施工企业是否具备承建A工程的资质等级要求，为什么?
　　2.该施工企业是否可以选派B工程的项目经理担任A工程项目经理?说明理由。
　　3.上述案例中发生了哪几种环境污染形式?工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些?
　　4.按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型?在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生?
　　34、 【背景资料】
　　某新建办公楼，地下1层，筏板基础，地上12层，框架一剪力墙结构。筏板基础混凝土强度等级C30，抗渗等级P6，总方量1980m3，由某商品混凝土搅拌站供应，一次性连续浇筑。在施工现场内设置钢筋加工区。
　　在合同履行过程中，发生了下列事件：
　　事件1：由于建设单位提供的高程基准点A点(高程HA为75.141m)离基坑较远，项目技术负责人要求将高程控制点引测至临近基坑的8点。技术人员在两点间架设水准仪，A点立尺读数a为1.441m，B点立尺读数b为3.521m。
　　事件2：在筏板基础混凝土浇筑期间，试验人员随机选择了1辆处于等候状态的混凝土运输车放料取样，并留置了1组标准养护抗压试件(3个)和1组标准养护抗渗试件(3个)。
　　事件3：框架柱箍筋采用φ8盘圆钢筋冷拉调直后制作，经测算，其中KZ1的箍筋每套下料长度为2350mm。
　　事件4：在工程竣工验收合格后并交付使用1年后，屋面出现多处渗漏，建设单位通知施工单位立即进行免费维修。施工单位接到维修通知24h后，以已通过竣工验收为由不到现场，并拒绝免费维修。经鉴定，该渗漏问题因施工质量缺陷所致。建设单位另行委托其他单位进行修理。
　　【问题】
　　1.列式计算B点高程HB。
　　2.分别指出事件2中的不妥之处，并写出正确做法。本工程筏板基础混凝土应至少留置多少组标准养护抗压试件?
　　3.事件3中，在不考虑加工损耗和偏差的前提下，列式计算100m长φ8盘圆钢筋经冷拉调直后，最多能加工多少套KZ1的柱箍筋?
　　4.事件4中，施工单位做法是否正确?说明理由。建设单位另行委托其他单位进行修理是否正确?说明理由。修理费用应如何承担?
　　35、 【背景资料】
　　某建设单位准备建一座图书馆，建筑面积为5000m2，预算投资400万元，建设工期为10个月。工程采用公开招标的方式确定承包商。按照《招标投标法》和《建筑法》的规定，建设单位编制了招标文件，并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书，得到了批准。
　　建设单位依照有关招标投标程序进行公开招标。
　　由于该工程在设计上比较复杂，根据当地建设局的建议，对参加投标单位的主体要求是最低不得低于二级资质。
　　拟参加此次投标的五家单位中A、B、D单位为二级资质，C单位为三级资质，E单位为一级资质，而C单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚，建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，C单位拟准备组成联合体投标，经C单位的法定代表人的私下活动，建设单位同意让C与A联合承包工程，并明确向A暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该项工程，同意了与C联合承包该工程，并同意将停车楼交给C单位施工。于是A和C联合投标获得成功。A与建设单位签订了建设工程施工合同，A与C也签订了联合承包工程的协议。
　　【问题】
　　1.简述施工招标的公开招标程序。
　　2.在上述招标过程中，作为该项目的建设单位，其行为是否合法，原因何在?
　　3.从上述背景资料来看，A和C组成的投标联合体是否有效，为什么?
　　4.通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式?
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