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2014年造价工程师考试《建设工程造价管理》模拟卷（3）

1下列融资成本中。属于资金使用成本的是（　　）。 

发行手续费

B．担保费

C．资信评估费

D．债券利息 

参考答案：D 

参考解析本题考查的是资金成本与资本结构。资金使用成本主要包括支付给股东的各种股息和红利、向债权人支付的贷款利息以及支付给其他债权人的各种利息费用等。 

2 根据我国现行规定，土地增值税实行（　　）

四级超率累进税率

B．差别比例税率

C．五级超率累进税率

D．定额税率 

参考答案：A 

  参考解析本题考查的是与工程项目有关的税收规定。土地增值税实行四级超率累进税率。

  3.根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（　　）。 

  A．可以补充、修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人

B．不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件

C．须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件

D．撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收 

参考答案：A 

参考解析本题考查的是招标投标法。投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。 

工程竣工结算报告金额在5000万元以上的项目，工程竣工结算的审查时限为（　　）天。 A．15

B．20

C．30

D．60

参考答案：D 

  参考解析本题考查的是工程价款结算及其审查。工程竣工结算报告金额在5000万元以上的项目，工程竣工结算的审查时限为60天。

5 在工程寿命周期成本分析中，进行系统设置费与该系统开发、设置所用全部时间之间的权衡分析时采用的主要方法是（　　）。 

  A．计划评审技术

B．价值分析法

C．赢得值分析法

D．因素分析法 

参考答案：A 

  参考解析本题考查的是工程寿命周期成本分析方法。从开发到系统设置完成这段时问与设置费之间的权衡，进行这项权衡分析时，可以运用计划评审技术。

6净现值作为评价投资方案经济效果的指标。其优点是（　　）。 

  A．全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况

B．能够直接说明项目在整个运营期内各年的经营成果

C．能够明确反映项目投资中单位投资的使用效率

D．不需要确定基准收益率而直接进行方案的比选 

参考答案：A 

参考解析本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。净现值指标考虑了资金的时间价值，并全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况；经济意义明确直观，能够直接以金额表示项目的盈利水平；判断直观。但不足之处是，必须首先确定一个符合经济现实的基准收益率，而基准收益率的确定往往是比较困难的；净现值不能反映项目投资中单位投资的使用效率，不能直接说明在项目运营期各年的经营成果。

 7根据《建筑法》，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程。因故不能按期开工超过（　　）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A．1

B．2

C．3

D．6

参考答案：D 

参考解析本题考查的是建筑法。施工许可证的有效期限：①领取后3个月内开工，因故不能按期开工，应向发证机关申请延期(以两次为限)，故理论上最长不能超过9个月；不开工又不延期，施工许可证自行废止。②施工中止，建设单位在1个月内向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复，要核验。③开工报告因故不能按期开工超过6个月，重新办理。 

8 某吊装构件施工过程包括12组构件，该施工过程综合时间定额为6台班／组，计划每天安排2班，每班2台吊装机械完成该施工过程，则其持续时间为（　　）天。 

  A．36

B．18

C．8

D．6

参考答案：B 

  参考解析本题考查的是流水施工的特点和参数。12×6/2/2=18(天)。

9 工程概算是指在采用三阶段设计的（　　）阶段确定工程造价的文件。 

项目建议书

B．初步设计

C．技术设计

D．施工图设计 

参考答案：B 

参考解析本题考查的是工程造价及其计价特征。工程概算是在初步设计阶段，根据设计意图，通过编制工程概算文件预先测算和确定的工程造价。修正概算是指在技术设计阶段，根据技术设计的要求，通过编制修正概算文件，预先测算和确定的工程造价。修正概算是对初步设计阶段的概算造价的修正和调整，比概算造价准确，但受概算造价控制。 

10 申请人在隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予受理或者不予资质许可。并给予警告，申请人在（　　）年内不得再次申请工程造价咨询企业资质。 

  A．1

B．2

C．3

D．4

参考答案：A 

参考解析本题考查的是工程造价咨询管理。申请人在隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予受理或者不予资质许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请工程造价咨询企业资质。 

11 根据《合同法》，执行政府指导价的合同。当事人一方逾期交付标的物的，则（　　）。 

  A．无论价格升降，均按新价格执行

B．遇价格上涨时，按照新价格执行

C．无论价格升降，均按原价格执行

D．遇价格下降时，按照新价格执行 

参考答案：D 

 参考解析本题考查的是合同法。在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。

12 下列关于工程项目管理组织机构形式的表述中，正确的是（　　）。 

  A．直线制组织机构中各职能部门的职责分明，但信息传递线路长

B．职能制组织机构能够分别从职能角度对下级进行业务管理

C．直线职能制机构中各职能部门可以直接下达命令，传递信息路线短

D．矩阵制组织机构实现了集权和分权的最优组合，具有较强的稳定性 

参考答案：B 

参考解析本题考查的是工程项目管理组织机构形式。直线制组织机构结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。职能制组织机构是在各管理层次之间设置职能部门，各职能部门分别从职能角度对下级执行者进行业务管理。直线职能制组织机构中各职能部门之问的横向联系差，信息传递路线长。矩阵制组织机构实现了集权与分权的最优结合，有利于调动各类人员的工作积极性。但是，矩阵制组织机构经常变动，稳定性差。 

13 将建设意图转换为定义明确、系统清晰、目标具体且具有策略性运作思路的高智力的系统活动。称为（　　）。 

  A．工程项目策划

B．工程项目设计

C．工程项目计划

D．工程项目规划 

参考答案：A 

  参考解析本题考查的是工程项目策划。工程项目策划是将建设意图转换为定义明确、系统清晰、目标具体且具有策性运作思路的高智力的系统活动。 

14 根据《合同法》。可撤销合同是指（　　）的合同。 

  A．因重大误解订立

B．当事人恶意串通损害第三方利益所订立

C．违反行政法规强制性规定而订立

D．当事人未能履行保密义务而订立 

参考答案：A 

参考解析本题考查的是合同法。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：①因重大误解订立的；②在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方 在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。 

15某工程双代号时标网络计划如下图所示，如果其中的B、C和G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则在不影响总工期及工作工艺关系的前提下，该施工机械在施工现场的最小闲置时间是（　　）周。 

  A．1

B．2

C．3

D．4

参考答案：A 

参考解析本题考查的是双代号时标网络计划。为了使施工机械在施工现场的闲置时间最小，由于B工作有一周的自由时差，可以使B工作延迟一周开始，即施工机械第2周进场，要求B、C和G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，所以B工作完成后才能开始C工作，所以C工作从第4周开始，持续4周，第8周初结束，由于G工作需要第9周才能开始，所以施工机械在现场的闲置时间是1周。

16 某产品的功能与成本关系如下图所示。功能水平F1、F2、F3、F4均能满足用户要求。从价值工程的角度。最适宜的功能水平应是（　　）。 

  A．F1

B．F2

C．F3

D．F4

参考答案：B 

参考解析本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。寿命周期成本等于生产成本和使用及维护成本之和，寿命周期成本为最小值Cmin时，所对应的功能水平是从成本考虑的最适宜功能水平，本题F2对应的寿命周期成本是最小值，所以F2是最适宜功能水平。 

17.合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易确定。依照上述规定仍不能确定的，则（　　）。 

  A．按双方协商后的履行地市场价格履行

B．按订立合同时履行地的市场价格履行

C．按订立合同时合同签订地的市场价格履行

D．按双方协商后的合同签订地的市场价格履行 

参考答案：B 

参考解析本题考查的是合同法。合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易确定。依照上述规定仍不能确定的，则按订立合同时履行地的市场价格履行。

18.根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》。项目法人应在（　　）正式成立。 

  A．申报项目建议书之前

B．项目建议书被批准后

C．申报项目可行性研究报告之前

D．项目可行性研究报告被批准后 

参考答案：D 

  参考解析本题考查的是工程项目管理的类型、任务及相关制度。在项目可行性研究报告被批准后，应正式成立项目法人。

19.根据我国现行规定，造价工程师在申请初始注册时可以不提交的材料是（　　）。 

  A．身份证明复印件

B．工程造价岗位工作证明

C．工程造价的业绩证明

D．与聘用单位签订的劳动合同复印件 

参考答案：C 

参考解析本题考查的是造价工程师管理制度。造价工程师初始注册需要提交的材料有：初始注册申请表；执业资格证件和身份证件复印件；与聘用单位签订的劳动合同复印件；工程造价岗位工作证明；继续教育合格证明；受聘于具有工程造价咨询企业资质的中介机构的，应当提供聘用单位为其交纳的社会基本养老保险凭证、人事代理合同复印件，或者劳动、人事部门颁发的离退休证复印件；外国人、台港澳人员应提供外国人就业许可证书、台港澳人员就业证书复印件。

20.在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性、创造性。这是工程项目目标控制的（　　）之一。 

A．组织措施

B．技术措施

C．经济措施

D．合同措施

参考答案：A

参考解析本题考查的是工程项目目标控制的内容、措施和方法。工程项目目标控制的措施通常可以概括为组织措施、技术措施、经济措施和合同措施四个方面。在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性、创造性，这是工程项目目标控制的组织措施之一。 

21.下列建设工程项目目标控制措施中。属于被动控制措施的是（　　）。 

  A．调查分析外部环境条件

B．确定目标实现和计划实施的影响因素

C．发现情况及时采取措施进行处理

D．落实目标控制的任务和管理职能 

参考答案：C

 参考解析本题考查的是工程项目目标控制的内容、措施和方法。被动控制可以采用以下措施：①应用现代化管理方法和手段跟踪、测试、检查工程实施过程，发现异常情况，及时采取纠偏措施；②明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处理；③建立有效的信息反馈系统，及时反馈偏离计划目标值的情况，以便及时采取措施予以纠正。

22.施工图审查中按预算定额顺序或施工的先后顺序逐一进行全面审查，且审查的全面、细致、质量高，但工作量大的审查方法是（　　）。 

  A．全面审查法

B．分组计算审查法

C．对比审查法

D．分解对比审查法 

参考答案：A

参考解析本题考查的是概预算文件的审查。全面审查法又称逐项审查法，是指按预算定额顺序或施工的先后顺序，逐一进行全部审查。其优点是全面、细致，审查的质量高；缺点是工作量大，审查时间较长。 

根据我国现行规定，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的。不予受理或不予注册，并给予警告。申请人在（　　）年内不得再次申请造价工程师注册。

A．1

B．2

C．3

D．4

参考答案：A

参考解析本题考查的是造价工程师管理制度。隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的，不予受理或者不予注册，并予以警告，申请人在1年内不得再次申请造价工程师注册。 

工程项目中建设单位选择合同类型应考虑的因素不包括（　　）。 

工程项目的整体规划

B．工程项目的复杂程度

C．工程项目的设计深度

D．施工技术的先进程度 

参考答案：A

参考解析本题考查的是施工招标策划。工程项目中建设单位选择合同类型应考虑的因素包括：工程项目的复杂程度、工程项目的设计深度、施工技术的先进程度、施工工期的紧迫程度。 

美国的工程造价咨询企业主要依靠政府和行业协会的共同管理与监督，实行（　　）的行业管理模式。

A．小政府、大社会

B．大政府、小社会

C．小企业、大政府

D．小政府、大企业

参考答案：A

参考解析本题考查的是发达国家和地区工程造价管理。美国的工程造价咨询企业主要依靠政府和行业协会的共同管理与监督，实行“小政府、大社会”的行业管理模式。 

从投标人的报价策略来说。下列情形中报价可高一些的情形是（　　）。

工作简单、工程量大，施工条件好的工程

B．投标单位急于打入某一市场

C．投标对手多，竞争激烈

D．投标对手少的工程

参考答案：D

参考解析本题考查的是施工投标报价策。投标单位遇下列情形时，其报价可高一些：施工条件差的工程(如条件艰苦、场地狭小或地处交通要道等)；专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长，声望也较高；总价低的小工程，以及投标单位不愿做而被邀请投标，又不便不投标的工程；特殊工程，如港口码头、地下开挖工程等；投标对手少的工程；工期要求紧的工程；支付条件不理想的工程。

27.在某工程网络计划中，已知工作P的总时差和自由时差分别为5天和2天，工程师检查实际进度时。发现该工作的持续时间延长了4天。说明此时工作P的实际进度（　　）。 

  A．既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B．不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天

C．将其紧后工作的最早开始时间推迟2天，并使总工期延长1天

D．将其紧后工作的最早开始时间推迟4天，并使总工期延长2天 

参考答案：B

参考解析本题考查的是网络计划执行中的控制。已知工作P的总时差和自由时差分别为5天和2天，该工作的持续时间延长了4天，没有超过总时差，所以不影响总工期，但是超过自由时差2天，所以影响紧后工作的最早开始时间推迟2天。 

工程项目风险识别的最主要成果是（　　）。 

A．风险事件发生的概率

B．风险清单

C．风险事故引发后果的严重程度

D．风险等级

参考答案：B

 参考解析本题考查的是工程项目风险的识别与评价。风险识别最主要的成果是风险清单。 

29盈亏平衡点反映了项目对市场变化的适应能力和抗风险能力。项目的盈亏平衡点越低。其（　　）。 

  A．适应市场变化的能力越弱，抗风险能力越弱

B．适应市场变化的能力越弱，抗风险能力越强

C．适应市场变化的能力越强，抗风险能力越弱

D．适应市场变化的能力越强，抗风险能力越强 

参考答案：D

参考解析本题考查的是不确定性分析与风险分析。盈亏平衡点反映了项目对市场变化的适应能力和抗风险能力，盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产量和收益或成本就越少，项目投产后盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。 

30价值工程的核心和目标分别是产品的（　　）。

功能评价和生产成本

B．功能评价和寿命周期成本

C．功能分析和确定研究对象的寿命周期成本

D．分析实现研究对象功能的途径

参考答案：C

参考解析本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的核心是对产品进行功能分析，目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能。 

31.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差和自由时差（　　）周。 

  A．均为0

B．分别为1和0

C．分别为2和0

D．均为4

参考答案：C

参考解析本题考查的是双代号时标网络计划。工作上的波浪线的长度表示该工作的自由时差，所以A工作的自由时差是0周，A工作所在线路波浪线总长度的最小值是A工作的总时差。所以A工作的总时差是2周。

32.某公司的销售额为10000万元，固定成本为2000万元，变动成本为5000万元，流通在外的普通股为10000股，债务利息为600万元。公司所得税为25%，则每股收益为（　　）元。 

  A．0．04

B．0．11

C．0．15

D．0．18

参考答案：D

参考解析本题考查的是资金成本与资本结构。EPS=[(S-VC-F-I)(1-T)-DP]/N=(10000-5000-2000-600)×(1-25%)/10000=0．18。 

33.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（　　）。 

  A．有完整的技术档案

B．有完整的施工管理资料

C．设计单位签署的质量合格文件

D．监理单位签署的工程质量保修书 

参考答案：D

参考解析本题考查的是建设工程质量管理条例。建设工程竣工验收应当具备的条件是：①完成建设工程设计和合同约定的各项内容；②有完整的技术档案和施工管理资料；③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；，④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；⑤有施工单位签署的工程保修书。 

对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于子分部工程的是（　　）。 

土方开挖工程

B．木门窗工程

C．桩基础工程

D．木门窗安装工程 

参考答案：C

参考解析本题考查的是工程项目的组成和分类。这部分内容比较多，可以使用排除法，选项A、B、D都是属于分项工程。记忆的时候也可以选择记忆项目相对较少的分项工程。当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等将其划分为若干子分部工程。地基与基础分部工程可细分为土方、地基、桩基础、地下防水等子分部工程。 

35.在施工合同履行过程中，监理人收到了施工单位提交的索赔通知书。则监理人应在确定追加付款后。在收到上述索赔通知书（　　）天内，将索赔处理结果答复施工承包单位。 

  A．7

B．14

C．42

D．84

参考答案：C

参考解析本题考查的是工程变更与索赔管理。监理人应商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复施工承包单位。 

资金是具有时间价值的，用来衡量资金时间价值的绝对尺度是（　　）。 

利息额

B．利润

C．利率

D．机会成本 

参考答案：A

参考解析本题考查的是利息计算方法。利息是资金时间价值的一种重要表现形式。通常，用利息作为衡量资金时问价值的绝对尺度，用利率作为衡量资金时间价值的相对尺度。

依法批准开工报告的建设工程。建设单位应当自开工报告批准之日起（　　）日内。将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．5

B．10

C．15

D．30

参考答案：C

 参考解析本题考查的是建设工程安全生产管理条例。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15 

日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 

38.某项目在经营年度外购原材料、燃料和动力费为1500万元。工资及福利费为600万元。修理费为80万元，其他费用为50万元，折旧费50万元。摊销费40万元，财务费用40万元，则该项目年度经营成本为（　　）万元。 

  A．1580

B．2100

C．2180

D．2230

参考答案：D

 参考解析本题考查的是工程项目经济评价报表的编制。1500+600+80+50=2230(万元)。 

除专用合同条款另有约定外，下列能够优先解释合同文件的是（　　）。

中标通知书

B．通用合同条款

C．专用合同条款

D．合同协议书

参考答案：D

参考解析本题考查的是施工合同示范文本。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序为：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图样；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。

40（　　）是限额设计的关键。 

投资决策阶段

B．初步设计阶段

C．招投标阶段

D．施工阶段 

参考答案：A

 参考解析本题考查的是限额设计。投资决策阶段是限额设计的关键。

在下列固定资产折旧方法中，每年折旧额均相等的是（　　）。 

平均年限法

B．年数总和法

C．行驶里程计算法

D．工作量法 

参考答案：A

参考解析本题考查的是施工成本管理。平均年限法是指按照固定资产的预计使用年限平均分摊固定资产折旧额的方法，这种方法计算的折旧额在各个使用年(月)份都是相等的。 

42.施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（　　）监督下现场取样并送交检测。 

  A．监理单位或建设单位

B．设计单位或监理单位

C．建设工程质量监督机构或监理单位

D．施工单位或建设单位 

参考答案：A

参考解析本题考查的是建设工程质量管理条例。对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

在某工程项目招标过程中，施工企业经过对招标文件进行深入研究发现。招标文件中的工程范围不很明确而且合同条款也不很清楚、技术规范要求比较苛刻。则该施工企业在投标时应选用（　　）进行报价。

不平衡报价法

B．多方案报价法

C．无利润报价法

D．突然降价法

参考答案：B 

 参考解析本题考查的是施工投标报价策。多方案报价法适用于招标文件中的工程范围不很明确，条款不很清楚或很不公正，或技术规范要求过于苛刻的工程。

根据《合同法》，债务人转让合同债务应当（　　）。 

通知债权人

B．与债权人协商

C．经过债权人的同意

D．重新签订合同 

参考答案：C

参考解析本题考查的是合同法。应当经债权人同意，债务人才能将合同的义务全部或者部分转移给第三人。 

某项目在经营年度外购原材料、燃料和动力费为1500万元，工资及福利费为500万元，修理费为50万元，其他费用为40‘万元，折旧费50万元，摊销费40万元，财务费用40万元，则该项目年度经营成本为（　　）万元。

A．1600

B．1640

C．1650

D．2090

参考答案：D

纠 参考解析本题考查的是工程项目经济评价报表的编制。年度经营成本=1500+500+50+40=2090(万元)。 

下列关于施工合同内容的改变，不属于工程变更的是（　　）。 

取消一项施工任务

B．延长合同工期

C．解除施工合同

D．改变合同基线 

参考答案：C

参考解析本题考查的是工程变更与索赔管理。工程变更包括以下五个方面：①取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由建设单位或其他单位实施；②改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；③改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；④改变合同中任何一项工作的施工时问或改变已批准的施工工艺或顺序；⑤为完成工程需要追加的额外工作。 

47.多方案报价法不适用于下列工程项目（　　）。 

  A．招标文件中的工程范围不很明确，条款不很清楚

B．招标文件中的合同条款很不公正

C．技术规范要求过于苛刻

D．可能会提前完工的项目 

参考答案：D

参考解析本题考查的是施工投标报价策。多方案报价法适用于招标文件中的工程范围不很明确，条款不很清楚或很不公正，或技术规范要求过于苛刻的工程。采用多方案报价法，可降低投标风险，但投标工作量较大。 

48.在施工合同履行过程中，因下列原因引起的施工期限延长，施工单位不能据以提出工程延期索赔的是（　　）。 

  A．建设单位未及时交付设计图样

B．因发生地震而无法施工

C．施工中发生安全事故

D．建设单位指令暂停施工

参考答案：C我的答案：未作答收起解析 

参考解析本题考查的是工程变更与索赔管理。由于非施工承包单位的原因导致施工进度拖延，要求批准延长合同工期的索赔，称为工期索赔。 

49.在工程项目建设程序的（　　）阶段，通过对工程项目所作出的基本技术经济规定，编制项目总概算。 

  A．可行性研究阶段

B．施工图设计阶段

C．技术设计阶段

D．初步设计阶段 

参考答案：D 参考解析本题考查的是工程项目建设程序。在工程项目建设程序的初步设计阶段，通过对工程项目所作出的基本技术经济规定，编制项目总概算。 

50.关于资金成本构成，下列说法错误的是（　　）。 

  A．狭义的资金成本仅指筹集和使用长期资金的成本

B．资金筹集成本属于多次性费用

C．资金筹集成本筹资次数越多，资金筹集成本也就越大

D．资金使用成本又称为资金占用费 

参考答案：B

 参考解析本题考查的是资金成本与资本结构。资金筹集成本一般属于一次性费用，筹资次数越多，资金筹集成本也就越大。

51招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（　　）以书面形式通知所有招标文件收受人。 

  A．提交投标文件截止时间至少15日前

B．提交投标文件截止时间至少20日前

C．资格评审工作开始前15天

D．资格评审工作开始前20天 

参考答案：A

参考解析本题考查的是招标投标法。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

52.某承诺文件超过要约规定时间l天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间投邮。由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（　　）。 

  A．因迟到而自然无效

B．必须经要约人发出接受通知后有效

C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效

D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺 

参考答案：C

参考解析本题考查的是合同法。受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。 

53.在建设工程施工方案一定的前提下，工程费用会因工期的不同而不同。随着工期的缩短。工程费用的变化趋势是（　　）。 

  A．直接费增加，间接费减少

B．直接费和间接费均增加

C．直接费减少，间接费增加

D．都减少 

参考答案：A

 参考解析本题考查的是网络计划的优化。直接费会随着工期的缩短而增加。问接费包括企业经营管理的全部费用，它一般会随着工期的缩短而减少。

54.下列工程项目管理组织机构形式中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集权与分权的最优结合，但因有双重领导，容易产生扯皮现象的是（　　）。 

  A．矩阵制

B．直线职能制

C．直线制

D．职能制 

参考答案：A 参考解析本题考查的是工程项目管理组织机构形式。矩阵中的每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。

55.根据《建筑工程质量管理条例》，对涉及（　　）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。 

  A．增加工程造价总额

B．建筑主体和承重结构变动

C．增加工程内部装修

D．改变建筑工程局部使用功能 

参考答案：B

参考解析本题考查的是建设工程质量管理条例。涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。 

在工程网络计划中，关键工作是指（　　）的工作。

 A．时间间隔为零

B．自由时差最小

C．总时差最小

D．流水步距为零 

参考答案：C

参考解析本题考查的是网络计划时问参数的计算。在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。特别地，当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。 

在工程施工过程中。费用偏差是指工程项目成本的（　　）之间的差额。 

预测值与计划值

B．计划值与实际值

C．预测值与实际值

D．实际值与最大值 

参考答案：B

 参考解析本题考查的是工程费用的动态监控。费用偏差(CV)=已完工程计划费用(BCWP)-已完工程实际费用(ACIVP)。

债权人领取提存物的权利期限为（　　）年。 

A．2

B．3

C．5

D．10

参考答案：C参考解析本题考查的是合同法。债权人领取提存物的权利期限为5年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。

对于政府投资工程而言，作为拟建项目工程造价最高限额的是经有关部门批准的（　　）。 A．工程概算

B．投资估算

C．施工图预算

D．承包合同价 

参考答案：A 参考解析本题考查的是工程造价管理的主要内容及原则。对于政府投资工程而言，经有关部门批准的工程概算，将作为拟建工程项目造价的最高限额。 

下列工程项目多方案比选方法中，不属于经济效益比选方法的是（　　）。 

年值法

B．净现值法

C．净现值率法

D．方案评分法 

参考答案：D

参考解析本题考查的是工程项目策划。互斥方案的比选方法包括：静态差额投资收益率法、静态差额投资回收期法、差额投资内部收益率法、净现值法、净现值率法、年值法、总费用现值比较法、年费用比较法等。

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分) 

61.根据我国《合同法》，下列关于要约和承诺的说明，正确的是（　　）。 

  A．合同的订立，必须要经过要约和承诺两个阶段

B．要约达到受要约人时生效，承诺通知发出时生效

C．要约可以不具备合同的主要条款

D．要约可以撤回，也可以撤销

E．承诺可以撤回 

参考答案：A,D,E

参考解析本题考查的是合同法。当事人订立合同，需要经过要约和承诺两个阶段；要约到达受要约人时生效；承诺通知到达要约人时生效；要约必须具备合同的主要条款。 

62企业对项目经理部可控责任成本的考核包括（　　）。 

  A．项目成本目标和阶段成本目标完成情况

B．建立以项目经理为核心的成本管理责任制的落实情况

C．成本计划的编制和落实情况

D．在成本管理中贯彻责权利结合原则的执行情况

E．对各分包工程的检查情况 

参考答案：A,B,C,D

参考解析本题考查的是施工成本管理。企业对项目经理部可控责任成本的考核包括：①项目成本目标和阶段目标完成情况；②建立以项目经理为核心的成本管理责任制的落实情况；③成本计划的编制和落实情况；④对各部门、各施工队伍和班组责任成本的检查和考核情况；⑤在成本管理中贯彻责权利结合原则的执行情况。除此之外，为层层落实项目成本管理工作，项目经理对所属部门、各施工队和班组也要进行成本考核，主要考核其责任成本的完成情况。

关于投标回收期指标优缺点的说法。正确的有（　　）。

计算简便，但其包含的经济意义不明确

B．不能全面反映方案整个计算期内的现金流量

C．在一定程度上显示了资本的周转速度

D．可以独立用于投资方案的选择E．可以独立用于投资项目的排队

参考答案：B,C

参考解析本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。投资回收期指标容易理解，计算也比较简便；项目投资回收期在一定程度上显示了资本的周转速度，但不足的是，投资回收期没有全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量，即：只间接考虑投资回收之前的效果，不能反映投资回收之后的情况，即无法准确衡量方案在整个计算期内的经济效果。 

64.工程项目设计方案评价方法单指标法中，比较常用的有（　　）。 

A．综合费用法

B．净现值分析法

C．全寿命期费用法

D．价值工程法

E．多因素评分优选法

参考答案：A,C,D,E

参考解析本题考查的是设计方案的评价与优化。设计方案的评价方法主要有多指标法、单指标法以及多因素评分法。单指标法中，比较常用的有综合费用法、全寿命期费用法、价值工程法、多因素评分优选法。 

      多指标法 采用多个指标，将各方案的相应指标值逐一进行分析比较，按照各种指标数值的高低对其作出评价 

      工程造价指标、主要材料消耗指标、劳动消耗指标、工期指标 

      单指标法 以单一指标为基础进行综合分析与评价 综合费用法、全寿命期费用法、价值工程法、多因素评分优选法 

      多因素评分法 多指标法与单指标法相结合 

65.ABS融资方式的特点主要包括（　　）。 

  A．通过证券市场发行债券筹集资金

B．ABS融资风险仅与项目资产未来现金收入有关

C．ABS融资风险与项目原始权益人无关

D．ABS方式融资的载体是项目权益人本身

E．ABS融资方式不需要投资项目资产在未来有现金收入 

参考答案：A,B,C

参考解析本题考查的是项目融资的主要方式。选项D错误，ABS方式融资的载体是SPV；选项E错误，ABS融资方式需要投资项目资产在未来有现金收入。 

66.根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业资质标准包括（　　）。 

  A．企业注册资本不少于人民币30万元

B．专职从事工程造价专业工作的人员不少于12人

C．企业人均办公建筑面积不少于10平方米

D．近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元

E．技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全 

参考答案：B,C,E

参考解析本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。乙级工程造价咨询企业资质标准：①企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60％，且其出资额不低于注册资本总额的60％；②技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作10年以上；③专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，取得造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员均需要具有从事工程造价专业工作的经历；④企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄(出资人除外)；⑤专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理；⑥企业注册资本不少于人民币50万元；⑦具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10m2；⑧技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全；⑨企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全；⑩暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元；⑪在申请核定质等级之日前无违规行为。

PFI方式与BOT方式在细节上的区别是（　　）。

适用领域

B．合同类型

C．承担风险

D．合同期满处理方式

E．资金来源

参考答案：

参考解析本题考查的是项目融资的主要方式。PFl和BOT方式在本质上没有太大的区别，但在一些细节上仍存在不同，主要表现在适用领域、合同类型、承担风险、合同期满处理方式等。 

报价技巧是指投标中具体采用的对策和方法，常用的报价技巧有（　　）。 

突然涨价法

B．单方案报价法

C．不平衡报价法

D．无利润竞标法

E．突然降价法 

参考答案：C,D,E

参考解析本题考查的是施工投标报价策。报价技巧是指投标中具体采用的对策和方法，常用的报价技巧有不平衡报价法、多方案报价法、无利润竞标法和突然降价法等。

69.资金使用成本又称为资金占用费，是指占用资金而支付的费用，它主要包括（　　）。 

  A．支付给股东的各种股息和红利

B．向债权人支付的贷款利息

C．发行股票或债券支付的印刷费

D．支付给其他债权人的各种利息费用

E．发行手续费、律师费 

参考答案：A,B,D

参考解析本题考查的是资金成本与资本结构。资金使用成本又称为资金占用费，是指占用资金而支付的费用，它主要包括支付给股东的各种股息和红利、向债权人支付的贷款利息以及支付给其他债权人的各种利息费用等。

70.寿命周期成本评价法与传统的投资计算法的不同在于（　　）。 

  A．当选择系统时，不考虑设置费，但要将所有的费用放在相应的位置上加以研究

B．当选择系统时，不仅考虑设置费，还要研究所有的费用

C．进行费用设计，将寿命周期成本作为系统开发的主要因素

D．在系统开发的初期考虑寿命周期成本

E．费用效率CE与传统成本法比较基点不同 

参考答案：B,C,D

参考解析本题考查的是工程寿命周期成本分析方法。与过去传统的概念和工作方法相比，寿命周期成本评价法具有以下显著特点：①当选择系统时，不仅考虑设置费，还要研究所有的费用；②在系统开发的初期就考虑寿命周期成本；③进行费用设计，将寿命周期成本作为系统开发的主要因素；④进行设置费和维持费的权衡，系统效率和寿命周期成本之间的权衡，以及开发、设置所需的时间与寿命周期成本之间的权衡。 

71.按现行规定，下列关于工程造价咨询企业业务的承接说明，正确的是（　　）。 

  A．工程造价咨询企业从事造价咨询活动，不受行政区域的限制

B．乙级工程造价咨询企业只能从事工程造价3000万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务

C．工程造价咨询企业分支机构不得以自己的名义承接工程造价业务

D．工程造价咨询企业分支机构可以以自己的名义出具工程造价成果文件

E．乙级工程造价咨询企业只能从事专业项目的工程造价咨询业务 

参考答案：A,C

参考解析本题考查的是工程造价咨询管理。可以跨地区执业，甲级可以做任何类别的咨询，乙级可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目的咨询业务。工程造价咨询企业分支机构不得以自己的名义承接工程造价业务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件。 

控制工程造价的方法包括（　　）。 

网络计划图

B．香蕉曲线图

C．S形曲线控制法

D．直方图

E．控制图 

参考答案：B,C

参考解析本题考查的是工程项目目标控制的内容、措施和方法。s曲线可用于控制工程造价和工程进度。与s曲线法相同，香蕉曲线同样可用来控制工程造价和工程进度。 

73.营业税实行差别比例税率，对不同行业实行不同税率。下列营业税税率中正确的有（　　）。 

  A．建筑、安装、装卸运输的税率为3%

B．转让商标权、专利权的税率为4%

C．转让土地使用权、销售建筑物的税率为5%

D．金融保险、文化体育业的税率为8%

E．邮电通信业的税率为5% 

参考答案：A,C

参考解析本题考查的是与工程项目有关的税收规定。转让无形资产税率为5%；金融保险业税率为5%；邮电通信业税率为3%。 

74工程项目多方案比选主要包括（　　）。

工艺方案比选

B．规模方案比选

C．选址方案比选

D．污染防治措施方案比选

E．工程实施方案比选

参考答案：A,B,C,D参考解析本题考查的是工程项目策划。工程项目多方案比选主要包括：工艺方案比选、规模方案比选、选址方案比选，甚至包括污染防治措施方案比选等。 

75.下列给出的有关成本管理的方法中。可以用于成本控制的方法是（　　）。 

  A．比较法和因素分析法

B．项目成本分析表法和挣值法

C．差额计算法和比率法

D．工期一成本同步分析法和价值工程法

E．挣值法和价值工程法 

参考答案：B,D,E

参考解析本题考查的是施工成本管理。成本计划的方法包括：目标利润法、技术进步法、按实计算法和定率估算法(历史资料法)；成本控制的方法包括成本分析表法、工期．成本同步分析法、挣值分析法和价值工程方法。 

76.安装工程一切险与建筑工程一切险比较，其特点是（　　）。 

  A．保险期限设在机械设备安装之后

B．一般情况下，保险费率比较高

C．保险公司从保险标的存放于工地就承担全部货价的风险

D．在机器安装好之后，试车、考核和保证阶段风险最大

E．风险主要是人为事故 

参考答案：B,C,D,E

参考解析本题考查的是与工程项目有关的保险规定。与建筑工程一切险相比，安装工程一切险具有下列特点：①建筑工程保险的标的从开工以后逐步增加，保险额也逐步提高，而安装工程一切险的保险标的一开始就存放于工地，保险公司一开始就承担着全部货价的风险。在机器安装好之后，试车、考核和保证阶段风险最大。由于风险集中，试车期的安装工程一切险的保险费通常占整个工期的保费的三分之一左右。②在一般情况下，建筑工程一切险承担的风险主要为自然灾害，而安装工程一切险承担的风险主要为人为事故损失。③安装工程一切险的风险较大，保险费率也要高于建筑工程一切险。 

根据《建筑法》的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括（　　）。

已办理工程用地批准手续

B．已确定建筑施工企业

C．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D．有满足施工需要的施工图样及技术资料

E．材料、设备已经购入

参考答案：A,B,C,D

参考解析本题考查的是建筑法。申请领取施工许可证，应当具备如下条件：①已办理建筑工程用地批准手续；②在城市规划区内的建筑工程，已取得规划许可证；③需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；④已经确定建筑施工单位；⑤有满足施工需要的施工图样及技术资料；⑥有保证工程质量和安全的具体措施；⑦建设资金已经落实；⑧法律、行政法规规定的其他条件。 

编制的ENR造价指数的资料来源于（　　）。

A．10个欧洲城市

B．20个美国城市

C．5个亚洲城市

D．2个加拿大城市

E．2个澳洲城市

参考答案：B,D

参考解析本题考查的是发达国家和地区工程造价管理。ENR指数资料来源于20个美国城市和2个加拿大城市。 

寿命周期费用估算的方法有很多。常用的有（　　）。 

费用模型估算法

B．参数估算法

C．类比估算法D

．因素分析法

E．费用项目分别估算法 

参考答案：A,B,C,E参考解析本题考查的是工程寿命周期成本分析方法。费用估算的方法有很多，常用的有：费用模型估算法、参数估算法、类比估算法、费用项目分别估算法。

80《建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程必须（　　）。 

  A．具有完整的竣工决算审计报告

B．符合规定的工程质量标准

C．具有完整的工程技术经济资料

D．具有经签署的工程保修书

E．具有周密的工程保修计划 

参考答案：B,C,D

参考解析本题考查的是建设工程质量管理条例。交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。 
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