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2010年监理工程师《合同管理》模拟试题(二十)
　注：凡是有4个选项的均为单选题，有5个选项的均为多选题
　 　　1、实行监理工程师执业资格考试制度的意义在于(　　)。

　　A、统一监理工程师的业务能力标准

　　B、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格

　　C、便于同国际接轨，开拓国际工程监理市场

　　D、提高监理人员的业务水平

　　E、便于选择合格的监理人员

　　2、建设工程信息的收集是通过(　　)进行的。

　　A、项目监理部的信息系统

　　B、各参建单位的信息系统

　　C、建设单位的信息系统

　　D、施工单位的信息系统

　　3、(　　)是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数。

　　A、管理层次

　　B、管理跨度

　　C、管理部门

　　D、管理职能

　　4、建设工程的目标控制通常表现为(　　  )循环过程。

　　A、周期性的无限

　　B、周期性的有限

　　C、非周期性的无限

　　D、非周期性的有限

　　5、“交钥匙”工程指的是(　　  )模式。

　　A、项目总承包

　　B、设计或施工总分包

　　C、平行承发包

　　D、施工总承包管理

　　6、由于(　　)重复出现的概率较大，表现出某种规律性，因而人们可能较成功地预测其发生的概率，从而相对容易采取防范措施。

　　A、纯风险

　　B、技术风险

　　C、基本风险

　　D、投机风险

　　7、施工单位应保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于(　　)，不得挪作他用。

　　A、安全作业人员的薪酬

　　B、安全生产条件的改善

　　C、安全施工措施的落实

　　D、安全员的生活补贴

　　E、施工安全防护用具及设施的采购和更新

　　8、在确定建设工程数据库的结构之后，建立建设工程数据库的主要任务是数据的(　　  )。

　　A、积累和分析

　　B、分类和分析

　　C、编码和分析

　　D、整理和分析

　　9、下列关于主动控制与被动控制关系的表述中正确的是(　　  )。

　　A、由于主动控制比被动控制的效果好，因而应仅仅采取主动控制

　　B、由于建设工程实施过程中有许多风险因素是不可预见和防范的，因而只能采取被动控制

　　C、应将主动控制与被动控制两者紧密结合，并以主动控制为主

　　D、应将主动控制与被动控制两者紧密结合，并力求加大主动控制在控制过程中的比例

　　10、与建设工程监理有关的建设工程行政法规有(　　  )。

　　A、建设工程质量管理条例

　　B、建设工程勘察设计管理条例

　　C、中华人民共和国土地管理法

　　D、中华人民共和国土地管理实施条例

　　E、建筑工程施工许可管理办法

　　11、在过去10年内，若某市投保车辆险的汽车均为10万辆，每年最少有1800辆，最多有2200辆，平均有2000辆汽车发生车祸，则该市汽车发生车祸的风险为(　　)。

　　A、1%

　　B、2%

　　C、5%

　　D、10%

　　12、建设工程质量进行全方位控制应对建设工程(　　)进行控制。

　　A、所有工作内容的质量

　　B、所有实施阶段的质量

　　C、质量目标的所有内容

　　D、质量目标的所有因素

　　E、质量的共性的个性目标

　　13、《建设工程监理规范》中所称的(　　)，是指由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。

　　A、见证

　　B、旁站

　　C、巡视

　　D、平行检验

　　14、应用建设工程数据库确定拟建工程的目标时，宜(　　)。

　　A、分析拟建工程特点，找出拟建工程与已建类似工程之间的共同点，以此确定拟建工程的各项目标

　　B、明确拟建工程的基本技术要求，检索相近工程目标以确定拟建工程目标，适当进行数据调整

　　C、明确拟建工程的基本技术要求以检索相近工程，分析拟建工程与已建类似工程差异及对工程目标的影响，采取适当方式调整后确定拟建工程各项目标

　　D、完善数据库结构，数据宜有综合性，按建设工程基本特征确定目标

　　15、从产品需求者角度进行的质量控制，是指(　　)的质量控制。

　　A、建设单位

　　B、施工单位

　　C、政府

　　D、监理单位

　　16、为了能够依据合同，公平合理地处理建设单位与施工单位之间的争议，工程监理单位必须(　　)。

　　A、采用科学的方案、方法和手段

　　B、坚持实事求是

　　C、熟悉有关建设工程合同条款

　　D、提高专业技术能力

　　E、提高综合分析判断问题的能力

　　17、信息分类体系应建立在对基本概念和划分的透彻理解基础上，这表明建设工程的信息分类应具有(　　  )。

　　A、兼容性

　　B、逻辑性

　　C、稳定性

　　D、实用性

　　18、监理例会的参加人一般不要求(　　)参加。

　　A、总监理工程师代表

　　B、承包商项目经理

　　C、专业监理工程师

　　D、建设单位负责人

　　19、《中华人民共和国建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有(　　)，并具备国家规定的其他竣工条件。

　　A、完整的工程技术经济资料和竣工文件

　　B、完整的工程质量文件和经签署的工程保修书

　　C、完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书

　　D、经签署的工程保修书和完整的监理资料

　　20、对房屋建设工程来说，设计工作需要进行专业化分工和协作，要求高度的综合性和系统性，因而需要在(　　)之间进行反复协调，以避免和减少设计上的矛盾。

　　A、不同设计阶段各专业设计

　　B、同一设计阶段各专业设计

　　C、不同设计阶段同一专业设计

　　D、同一设计阶段同一专业设计

　

　　21、监理用表中的各方通用表类中，有权签发监理工作联系单的负责人包括(　　)。

　　A、承包单位的项目经理

　　B、监理单位的项目监理工程师

　　C、设计单位的本工程设计负责人

　　D、建设单位的现场代表

　　E、政府质量监督部门的负责监督人

　　22、下列关于工程咨询作用的表述中，错误的是(　　)。

　　A、为客户提供信息和先进技术

　　B、担当工程纠纷的仲裁人

　　C、为决策者提供科学合理的建议

　　D、保证工程的顺利实施

　　23、我国建设工程主要管理制度有(　　)。

　　A、项目法人责任制

　　B、工程招标投标制

　　C、建设工程监理制

　　D、合同管理制

　　E、建设工程风险管理责任制

　　24、在委托监理的情况下，应将业主对监理工程师的授权明确反映在委托监理合同和承包合同之中，这一要求体现了工程建设监理的(　　  )原则。

　　A、总监理工程师负责制

　　B、公正、独立、自主

　　C、权责一致

　　D、实事求是

　　25、以下风险转移的情况属于非保险转移的有(　　 )。

　　A、建立非基金储备

　　B、第三方担保

　　C、业主将合同责任和风险转移给对方当事人

　　D、承包商进行合同转让或工程分包

　　E、制定损失控制措施

　　26、监理规划的作用之一是业主确认监理单位是否(　　)的重要依据。

　　A、按监理大纲要求开展监理活动

　　B、全面、认真履行监理合同

　　C、按监理招标文件要求进行投标

　　D、按自己的意愿开展技术服务

　　27、在建设工程施工招标阶段，监理单位目标控制的任务有(　　)。

　　A、签订施工合同

　　B、依据工程量清单确定综合单价

　　C、对投标人进行资格预审

　　D、确定中标人

　　E、组织开标、评标工作

　　28、监理工程师应针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息，这体现了建设工程信息管理工作的(　　)。

　　A、有效性原则

　　B、时效性原则

　　C、标准化原则

　　D、定量化原则

　　29、监理规划中，监理工作的目标应包括(　　)。

　　A、工期控制目标

　　B、工程风险控制目标

　　C、工程质量控制目标

　　D、工程合同管理目标

　　E、工程造价控制目标

　　30、在采用非代理型CM模式时，业主对工程费用不能直接控制，为了保全CM单位加强费用控制工作，业主往往要求CM单位事先确定GMP价，以下对GMP的叙述中，正确的是(　　)。

　　A、GMP是确定的一个具体数额的保证最大价格

　　B、GMP包括总的工程费用和CM费

　　C、实际工程费用加CM费超过GMP，超出部分由CM单位承担

　　D、实际工程费用加CM费超过GMP，节余部分归CM单位

　　E、GMP具体数额的确定成为CM合同谈判中的一个焦点和难点

　　31、在建设工程风险对策决策过程中，最后才考虑的风险对策是(　　 )。

　　A、风险回避

　　B、风险转移

　　C、损失控制

　　D、风险自留

　　32、衡量建设工程风险概率的方法有(　　)。

　　A、主观概率法

　　B、客观概率法

　　C、相对比较法

　　D、绝对比较法

　　E、概率分布法

　　33、以下费用中，属于监理直接成本的有(　　)。

　　A、监理人员工资、奖金、津贴、补助、附加工资等

　　B、监理辅助人员的工资、奖金、津贴、补助、附加工资等

　　C、用于监理工作的常规检测工器具、计算机等办公设施的购置费和其他仪器、机械的租赁费

　　D、业务培训费

　　E、为招标监理业务而发生的广告费、宣传费、有关合同的公证费等

　　34、就专业化建设项目管理公司的服务对象来说，应用最为普遍的是(　　 )的项目管理。

　　A、为业主服务

　　B、为设计单位服务

　　C、为施工单位服务

　　D、为材料、设备供应单位服务

　　35、影响监理机构人员数量的主要因素有(　　)。

　　A、工程建设强度

　　B、建设工程复杂程度

　　C、合同中要求

　　D、监理单位的业务水平

　　E、项目监理机构的组织结构和任务职能分工

　　36、在应用EPC模式时，需具备的条件包括(　　)。

　　A、在招标阶段，业主应给予投标人充分的资料和时间

　　B、业主或业主代表要审批全部施工图纸

　　C、业主或业主代表不能过分干预承包商的工作

　　D、工程的期中支付款应由业主直接按照合同规定支付

　　E、工程的期中支付款应由工程师审查后签发支付证书

　　37、用相对比较法衡量建设工程风险概率主要是依据(　　)。

　　A、客观概率

　　B、主观概率

　　C、平均概率

　　D、实际概率

　　38、控制可以按照不同的方式进行分类，前馈控制和反馈控制是按照(　　)划分的控制类型。

　　A、事物发展过程

　　B、控制的出发点

　　C、控制信息的来源

　　D、是否形成闭合回路

　　39、建设工程的风险识别一般应综合采用多种风险识别方法，而不论采用何种风险识别方法组合，都必须包含(　　)。

　　A、专家调查法

　　B、初始清单法

　　C、经验数据法

　　D、风险调查法

　　40、下列关于监理单位资质管理的表述中，正确的是监理单位(　　)。

　　A、资质等级五年核定一次

　　B、在核定资质等级时可以申请升级

　　C、成立满二年应予定级

　　D、可以跨地区承揽监理业务

　　41、对数据的解释，最准确的是(　　)。

　　A、数据就是信息，数据是客观规律的记录

　　B、数据是客观实体属性的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号

　　C、数据是信息的载体，信息是数据的灵魂

　　D、数据是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号

　　42、组织理论研究的主要分支学科为组织(　　)。

　　A、结构学

　　B、协调学

　　C、行为学

　　D、管理学

　　E、设计学

　　43、《中华人民共和国建筑法》中所规定的责令停业整顿，由(　　)决定。

　　A、建设行政主管部门

　　B、建设监理行政主管部门

　　C、工商行政管理部门

　　D、颁发资质证书的机关

　　44、监理单位没有任何合同责任和义务为被监理方提供直接的服务，这说明工程建设监理具有(　　)。

　　A、公正性

　　B、独立性

　　C、服务性

　　D、科学性

　　45、对监理规划内容中人员配备方案应从以下几方面审核：(　　)。

　　A、专业满足程度

　　B、人员数量的满足程度

　　C、专业人员不足时采取的措施是否恰当

　　D、派驻现场人员计划表

　　E、职称结构

　　46、(　　)对全国的建设工程质量实施统一监督管理。

　　A、国务院建设行政主管部门

　　B、国务院发展计划部门

　　C、国务院经济贸易主管部门

　　D、国务院安全主管部门

　　47、《建设工程监理规范》规定，下列人员中的(　　  )均需具有监理工程师资格。

　　A、总监理工程师

　　B、总监理工程师代表

　　C、专业监理工程师

　　D、子项目监理工程师

　　E、监理员

　　48、可行性研究主要解决(　　)等问题。

　　A、项目建设是否必要

　　B、开工条件是否具备

　　C、技术方案是否可行

　　D、生产建设条件是否具备

　　E、项目建设是否经济合理

　　49、专业和子项目监理工程师在全局监理工作范围内一般具有(　　)的职能。

　　A、决策

　　B、检查和发现问题

　　C、规划、执行和检查

　　D、决策、规划、执行和检查

　　50、建设工程监理的主要任务是(　　)。

　　A、控制建设工程投资

　　B、控制建设工程制度

　　C、建设单位进行招标

　　D、协助施工单位进行索赔

　　E、控制建设工程质量

   参考答案：

1、ABCD　2、B　3、B　4、B　5、A　6、A　7、BCE　8、A　9、D　10、ABD

11、D　12、ACD　13、A　14、C　15、D　16、BCDE　17、C　18、D　19、C　20、B

21、ACD　22、B　23、ABCD　24、C　25、BCD　26、B　27、C D　28、A　29、ACE　30、ABCE

31、D　32、CE　33、ABC　34、A　35、ABDE　36、ACD　37、B　38、C　39、D　40、C

41、B　42、AC　43、D　44、B　45、ABCD　46、A　47、ABC　48、ACDE　49、C　50、ABE

