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中华考试网.华文燕园

2013年监理工程师《合同管理》模拟测试卷
一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、合同有效的重要条件是指（　　）。

A. 不违反法律或者社会公共利益

B. 意思表示真实

C. 当事人具有相应的民事权利能力

D. 当事人具有相应的民事行为能力  
【答案】：A 
2、甲乙订立合同，规定甲应于2008年9月10日交货，乙应于同年9月16日付款。8月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于9月10日未按约定交货。依照《中华人民共和国合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是（　　）。 

A. 甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保

B. 甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保

C. 甲必须按合同的约定交货，但可以仅先交付部分货物

D. 甲应按合同的约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任  
【答案】：B 
3、在建设工程施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（　　）是错误的。 

A. 承包人承担由此发生的费用

B. 工程师可以拒绝验收

C. 由此造成工期延误不予顺延

D. 承包人可以存放这些材料设备于施工现场  
【答案】：D 
4、施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将32.5级的水泥当作42.5级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（　　）。 

A. 向人民法院起诉，要求确认该合同无效

B. 向人民法院起诉，要求撤销该合同

C. 向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效

D. 向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同  
【答案】：B 
5、依据《中华人民共和国合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（　　）。 

A. 招标公告

B. 投标书

C. 寄送的价目表

D. 招标说明书  
【答案】：B 
6、供货方的违约责任不包括（　　）。 

A. 未能按合同约定交付货物

B. 货物交接地点错误的责任

C. 提前交付货物

D. 交货数量与合同不符  
【答案】：B 
7、法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表签订的合同（　　）。 

A. 效力待定

B. 可撤销

C. 有效

D. 无效  
【答案】：C 
8、下列选项中，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是（　　）。 

A. 国家投资、融资的项目

B. 采用专有技术进行勘察、设计或施工的项目

C. 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

D. 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目  
【答案】：B 
9、索赔管理是工程师进行工程项目管理的主要任务之一，索赔管理任务不包括（　　）。 

A. 预测和分析导致索赔的原因和可能性

B. 及时作出决定和处理索赔

C. 通过有效的合同管理减少索赔事件发生

D. 公平合理地处理和解决索赔  
【答案】：B 
10、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为6月5日，承包商在5月19日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但扫于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到6月19日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（　　）。 

A. 5月19日

B. 6月5日

C. 6月19日

D. 6月22日  
【答案】：A 
11、某施工合同履行过程中，发包人提出使用专利技术，则有关各项申报手续和费用承担的表述中，正确的是（　　）。 

A. 发包人办理申报手续并承担费用

B. 发包人办理申报手续，承包人承担费用

C. 承包人办理申报手续并承担费用

D. 承包人办理申报手续，发包人承担费用  
【答案】：A 
12、质权是一种约定的担保无权，以（　　）为特征。 

A. 约定保证期间

B. 债权人优先受偿

C. 转移占有

D. 转让需办理登记  
【答案】：C 
13、由于施工合同双方的利益和立场存在不一致，常常会出现矛盾，甚至冲突，这时工程师起着缓冲、协调作用。他的处理索赔原则不包括（　　）。 

A. 按照合同约定行事

B. 从事实出发，实事求是

C. 从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动

D. 及时作出决定和处理索赔  
【答案】：D 
14、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（　　）。 

A. 债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B. 债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C. 保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D. 保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务  
【答案】：C 
15、某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（　　）。 

A. 应赔偿承包人的损失，相应顺延工期

B. 应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延

C. 不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期

D. 不赔偿承包人的损失，工期不予顺延  
【答案】：A 
16、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，施工中遇到的（　　）影响，不属于业主应承担的风险。 

A. 战争、敌对行动、入侵、外敌行动

B. 超音速或亚音速飞行物产生的压力波

C. 因承包商施工造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等

D. 并非承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的暴乱、骚乱或混乱  
【答案】：C 
17、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（　　）。 

A. 中标通知书

B. 投标书

C. 施工合同专用条款

D. 规范  
【答案】：A 
18、FIDIC《施工合同条件》规定的保留金属于（　　）。 

A. 合同价内的暂列金

B. 业主应交付的预付款

C. 承包商应交付的定金

D. 承包商应得的工程款  
【答案】：D 
19、某施工合同约定承包工程应于9月15日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严洛，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月25日。该进度计划得到工程师的确认，则（　　）。 

A. 如果通过赶工在9月15日竣工，可获提前竣工奖励

B. 如果通过赶工在9月15日竣工，不能获提前竣工奖励

C. 如果在9月20日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D. 如果在9月25日竣工，不需承担拖期赔偿责任  
【答案】：B 
20、建设工程施工过程中，关于承包人负责采购的材料和设备使用前检验的说法，正确的是（　　）。 

A. 由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商

B. 工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购

C. 承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款由承包人承担

D. 采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担  
【答案】：B 
21、不属于解决合同争议的方法是（　　）。 

A. 调解

B. 仲裁

C. 劝解

D. 诉讼  
【答案】：C 
22、如果工程师在工作中出现问题、失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失，（　　）必须承担合同规定的相应赔偿责任。 

A. 承包人

B. 发包人

C. 工程师

D. 监理单位  
【答案】：B 
23、按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到（　　）影响，属于承包商应承担的风险。 

A. 不利的气候条件

B. 招标文件未说明的污染

C. 不利于施工的外界自然条件

D. 其他承包商的干扰  
【答案】：A 
24、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，（　　）。 

A. 发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

B. 工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

C. 承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

D. 承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师  
【答案】：D 
25、下列内容有关违约责任的说法不正确的是（　　）。 

A. 违约责任是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任

B. 违约责任制度加强合同当事人履行合同的责任心

C. 违约责任制度预防和减少违反合同现象的发生

D. 违约责任制度保护当事人的各项权益  
【答案】：D 
26、依据《中华人民共和国合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（　　）。 

A. 约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

B. 约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金

C. 处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

D. 第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿  
【答案】：B 
27、双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指（　　）的酬金。 

A. 正常监理工作

B. 附加监理工作

C. 额外监理工作

D. 包括正常、附加和额外监理工作  
【答案】：A 
28、某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当（　　）。 

A. 以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任

B. 以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任

C. 以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任

D. 以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任  
【答案】：D
29、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（　　）。 

A. 未中标的投标人不退还

B. 中标的投标人在中标的同时退还

C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还  
【答案】：C 
30、《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的责任不包括（　　）。 

A. 委托人选定的质量检测机构试验数据错误

B. 因非监理人原因的事由使监理人受到损失

C. 委托人向监理人提出赔偿要求不能成立

D. 监理人的过失导致合同终止  
【答案】：D 
31、下列选项中，（　　）不属于合同鉴证应当审查的内容。 

A. 不真实、不合法的合同

B. 不能即时鉴证，而当事人又不能等待的

C. 不影响合同效力的缺陷，且当事人予以更正的

D. 当事人提供的申请材料不齐全，经告知补正而没有补正的  
【答案】：C 
32、依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，投料试车工作应在工程竣工（　　）。 

A. 验收后由发包人负责

B. 验收前由发包人负责

C. 验收后由工程师负责

D. 验收前由工程师负责  
【答案】：A 
33、根据《建设工程质量管理条例》规定，在约定的保修条款中，电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，在正常使用条件下的最低保修期限为（　　）。 

A. 5年

B. 1年

C. 2年

D. 设计使用年限  
【答案】：C 
34、执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《中华人民共和国合同法》的规定，遇价格下降时，应按（　　）执行。 

A. 原价格

B. 市场价格

C. 新价格

D. 原价格和新价格的平均价  
【答案】：C 
35、下列关于代理的叙述，不正确的是（　　）。 

A. 无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B. 无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

C. 无权代理的法律后果由被代理人承担

D. 代理人只能在代理权限内实施代理行为  
【答案】：C 
36、监理合同的有效期是指（　　）。 

A. 监理合同中书面约定的履行期间

B. 从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

C. 监理人完成正常工作和附加工作时间之和

D. 监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和  
【答案】：B 
37、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（　　）承担。 

A. 发包人

B. 承包人

C. 工程师

D. 发包人和承包人共同  
【答案】：B 
38、材料采购合同中，约定质量标准的一般原则中，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按（　　）执行。 

A. 地方标准

B. 行业标准

C. 合同约定

D. 企业标准  
【答案】：D 
39、监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（　　）而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。 

A. 两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工

B. 承包人在同一空间不同高度上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工

C. 等待设计图样的变更而暂停某一作业的施工

D. 为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹  
【答案】：B 
40、全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（　　）。 

A. 管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少

B. 管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多

C. 管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少

D. 管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多  
【答案】：A 
41、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（　　）。 

A. 无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B. 无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C. 应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D. 应当赔偿承包人损失，工期不予顺延  
【答案】：C 
42、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力（　　）。 

A. 是终局性的，对发包人具有强制约束力

B. 不是终局性的，对发包人具有强制约束力

C. 是终局性的，仅对承包人具有强制约束力

D. 不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力  
【答案】：D 
43、某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（　　）。 

A. 与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B. 改为直接发包

C. 用原招标文件重新招标

D. 修改招标文件后重新招标  
【答案】：D 
44、在施工合同履行过程中，（　　）是错误的。 

A. 工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认

B. 如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请示且工程师收到请示后48小时不答复，应视为承包人要求被确认

C. 承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义

D. 承包人对工程师的错误指令不承担责任  
【答案】：C 
45、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（　　）承担。 

A. 承包人

B. 钢材供应商

C. 监理单位

D. 发包人  
【答案】：D 
46、主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用属于（　　）担保的范围。 

A. 抵押

B. 质押

C. 留置

D. 保证  
【答案】：D 
47、某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（　　）。 

A. 不成立

B. 成立

C. 无效

D. 可撤销  
【答案】：B 
48、根据《中华人民共和国合同法》中有关解决合同争议方式，下列表述不正确的是（　　）。 

A. 当事人可以通过和解或调解解决合同争议

B. 涉外合同当事人只能向中国仲裁机构申请仲裁

C. 当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁

D. 当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请示人民法院执行  
【答案】：B 
49、依据《中华人民共和国招标投标法》的规定，不属于必须以招标方式进行工程项目建设的是（　　）。 

A. 国家投资、融资的项目

B. 关系公众安全的项目

C. 抢险救灾工程

D. 使用国际组织援助资金的项目  
【答案】：C
50、合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同（　　）。 

A. 自然终止

B. 归于无效

C. 仍然有效

D. 可以撤销  
【答案】：C 

二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)
51、公证员应当对合同进行（　　）审查。 

A. 合同的真实性

B. 合同原本

C. 当事人的身份

D. 当事人履行义务的能力

E. 合同的合法性  
【答案】：A,C,D,E 
52、下列选项中，关于建设工程竣工阶段质量保修期的表述，正确的有（　　）。 

A. 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

B. 电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，为2年

C. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年

D. 基础设施工程为50年

E. 房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限  
【答案】：A,B,C,E 
53、施工合同范本通用条款中规定，在（　　）情况下，承包人有权暂时停工。 

A. 同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰

B. 发现施工质量不合格

C. 发包人延误支付预付款

D. 发包人拖欠工程进度款

E. 发包人订购的设备不能按时到货  
【答案】：C,D 
54、依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（　　）。 

A. 不免除迟延履行方的相应责任

B. 双方的风险责任均不免除

C. 如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续

D. 如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E. 保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担  
【答案】：A,C,D 
55、招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中（　　）等不影响继续评标。 

A. 完工期限超过了招标文件规定的期限

B. 个别项目提供了不完整的数据

C. 单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额

D. 投标保函没有保证人的签字盖章

E. 货物包装方式不满足招标文件的要求  
【答案】：B,C 
56、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（　　）。 

A. 发包人无权要求交付工程

B. 发包人有权要求交付工程

C. 发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任

D. 发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任

E. 承包人可以留置该工程  
【答案】：B,C 
57、按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括（　　）。 

A. 设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金

B. 设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金

C. 设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费

D. 设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费

E. 设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费  
【答案】：B,C,E 
58、工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括（　　）。 

A. 施工现场记录

B. 各类财务凭证

C. 合同履行过程中往来信函

D. 招标文件

E. 汇率变化表  
【答案】：A,B,C,E 
59、根据FIDIC的《施工合同条件》规定，施工阶段的合同管理中，施工进度计划内容包括（　　）。 

A. 每个指定分包商施工各阶段的安排

B. 保证计划实施的说明文件

C. 实施工程的进度计划

D. 重要检查、检验的次序和时间

E. 滞后于进度计划的责任  
【答案】：A,B,C,D 
60、工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（　　）。 

A. 施工投标保证

B. 施工合同履约保证

C. 施工合同支付保证

D. 工程预付款保证

E. 施工合同工程垫支保证  
【答案】：A,B,D 
61、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，属于超越工程师职权的行为有（　　）。 

A. 指示承包人提前竣工

B. 指示承包人缩短合同工期

C. 指示承包人删减合同约定的某些工作内容

D. 确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额

E. 承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录  
【答案】：A,B 
62、在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（　　）。 

A. 投标人资质

B. 监理大纲

C. 总监理工程师业绩

D. 监理单位业绩

E. 监理费报价  
【答案】：A,B,C,D 
63、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因（　　）等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。 

A. 不可抗力

B. 工程量增加

C. 承包商基础施工超挖

D. 设计变更

E. 工程师延误提供所需指令  
【答案】：A,B,D,E 
64、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权利包括（　　）。 

A. 选定施工合同的承包人

B. 建设工程有关事项和工程设计的建议权

C. 确定工程规模

D. 主持工程建设有关协作单位的组织协调

E. 审核承包人的索赔  
【答案】：B,D,E 
65、依据《中华人民共和国合同法》的规定，（　　）的合同属于无效合同。 

A. 恶意串通损害第三人利益

B. 以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立

C. 订立合同时显失公平

D. 以合法形式掩盖非法目的

E. 损害公共利益订立  
【答案】：A,D,E
66、在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在（　　）。 

A. 选择分包单位的权利不同

B. 分包合同的工作内容不同

C. 工程款的支付开支项目不同

D. 工程师对分包商利益的保护不同

E. 承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同  
【答案】：A,B,C,E 
67、FIDIC《施工合同条件》中，业主的索赔主要限于（　　）等违约行为导致的业主损失。 

A. 施工质量缺陷

B. 拖延工期

C. 发生不可抗力

D. 施工成本增加

E. 未按时提供施工现场  
【答案】：A,B 
68、《中华人民共和国合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（　　）情况时，可以中止履行合同。 

A. 经营状况严重恶化

B. 转让财产

C. 丧失商业信誉

D. 没有履行债务能力

E. 没有提供担保  
【答案】：A,C,D 
69、下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是（　　）。 

A. 供货方逾期交货，应按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金

B. 供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货

C. 采购方可因供货方逾期交货而解除合同

D. 采购方因供货方提前交货而应提前付款

E. 逾期交货承担违约责任  
【答案】：A,B,C,E 
70、要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守（　　）等基本原则。 

A. 批评教育

B. 诚实信用

C. 自愿

D. 协商一致

E. 公平合理地处理索赔  
【答案】：B,D,E 
71、某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（　　）。 

A. 施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B. 通过有关调解仍未解决合同纠纷

C. 施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D. 和解无效

E. 人民法院没有管辖权  
【答案】：A,C 
72、在开标时，如果发现投标文件出现（　　）等情况，应按无效投标文件处理。 

A. 未按招标文件的要求予以密封

B. 投标函未加盖投标人的企业公章

C. 联合体投标未附联合体协议书

D. 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认

E. 完成期限超过招标文件规定的期限  
【答案】：A,B,C,D 
73、建设工程合同中有关工程试车的表述正确的是（　　）。 

A. 竣工前的试车工作分为单机无负荷试车和联动无负荷试车两类

B. 由于设计原因试车达不到验收要求，承包人应要求设计单位修改设计

C. 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求

D. 由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延

E. 发包人要求在工程竣工验收前进行，应征得承包人同意  
【答案】：A,C,D,E 
74、建设工程一切险的被保险人可以包括（　　）。 

A. 业主

B. 总承包商

C. 分包商

D. 业主聘用的监理工程师

E. 没备供应商  
【答案】：A,B,C,D 
75、依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（　　）。 

A．负责修改施工进度计划 

B．向承包人直接发出提前竣工的指令 

C．与承包人协商并签订提前竣工协议 

D．为承包人提供赶工的便利条件  
E. 为承包人修改施工进度计划 
【答案】：C,D 
76、下列选项中，属于正常监理酬金中间接成本的是（　　）。 

A. 业务培训费

B. 图书资料购置费、经营业务费

C. 固定资产及常用工器具、设备的使用费

D. 文具、纸张、账表、报刊、文印费用

E. 监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用  
【答案】：A,B,C,D 
77、申请合同鉴证，除了应当有当事人的申请外，还应当提供（　　）材料。 

A. 营业执照副本

B. 签订合同的法定代表人的资格证明

C. 申请鉴证经办人的资格证明

D. 有关专项许可证的副本

E. 合同副本  
【答案】：A,B,C,D
78、下列情况中，属于额外监理工作的有（　　）。 

A. 由于变更而需延长的监理工作

B. 由于承包商延误竣工而延长的监理工作

C. 业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作

D. 不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作

E. 设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作  
【答案】：C,D 
79、《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，监理人的主要义务包括（　　）。 

A. 依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益

B. 推荐选择工程的施工单位

C. 选派合格的监理人员及总监理工程师

D. 不得泄露与工程有关的保密资料

E. 代表委托人与承包人解决合同争议  
【答案】：A,C,D 
80、采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师发布变更指令的范围应限于（　　）等方面。 

A. 对合同中任何工程量的改变

B. 工程任何部分标高的改变

C. 改变原定的施工时间和顺序安排

D. 删减任何合同约定的工作内容

E. 改变违约责任的承担方式  
【答案】：A,B,C,D 
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